**PALLISCO**
Exploitation Forestière – Transformation Bois
478, Avenue des Cocotiers BP 394, DOUALA (Cameroun)
Tél. : (237) 699 681 421 / 677 707 417
E-mail : info@pallisco-cifm.com
www.pallisco-cifm.com

# Plan de Gestion Environnementale et Sociale

## - Rapport semestriel de surveillance -

**UFA 10 030 ; 10 031 ; 10 039 ; 10 041 ; 10 042 ; 10 044 ; 10 047b**
***
**SARL PALLISCO, SA La Forestière de Mbalmayo**
**Et SA SODETRAN-CAM**

Premier semestre 2023

Cellule Qualité

**Avant-propos**

L'engagement d'élaboration du présent rapport de surveillance trouve son fondement dans les points 9.3.5 et 8.4.5 des rapports d'Etudes d'Impact Environnemental et Social respectivement des UFAs (10 030/31, 10 039 et 10 041/42/44) et de l'UFA 10 047b.

Historiquement, c'est suite à la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; au décret n°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental (abrogé par les dispositions du décret n°2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social) et à son engagement vers la certification de gestion responsable des massifs forestiers qui lui sont attribués que la société PALLISCO et ses partenaires (La Forestière de Mbalmayo et SODETRAN-CAM) se sont engagés dans la réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES). En octobre 2009, les certificats de conformité environnementale sont parmi les premiers délivrés par le MINEPDED aux entreprises d'exploitation forestière au Cameroun (UFA 10 030-31/39/41-42-44). L'UFA 10 047b attribuée en 2012 à la société PALLISCO dispose également du certificat de conformité environnementale, délivré en mai 2015.

Les indicateurs présentés dans ce document sont actualisés chaque semestre, avec pour objectif de communiquer les informations utiles permettant de comprendre l'évolution des activités de l'entreprise dans sa démarche de gestion responsable de l'environnement. Ces indicateurs découlent des Plans de Gestion Environnementale et Sociale publiés dans les rapports des études d'impact environnemental et Social (des UFA) approuvés par le MINEPDED.

Ce document est élaboré par la Cellule Qualité, sur la base des informations disponibles et recueillies auprès des services impliqués dans la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale puis synthétisées et structurées dans le présent rapport. Il s'agit ici de la première version (01) pour le compte du premier semestre 2023 conformément au plan de travail élaboré, d'autres versions pourront éventuellement être produites en fonction des remarques suscitées par ce document.

CERTIFICAT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

***Certificats référence CCE / EIE N° 00000063 ; 64 ; 65 du 29 octobre 2009 et 55 du 05 mai 2015 (10 047b)***

INTRODUCTION ..... 4

APPROCHE METHODOLOGIQUE ..... 5

RESULTATS OBTENUS ..... 9

CONTRAINTES/DIFFICULTES ET PERSPECTIVES ..... 34

CONCLUSION ..... 34

ANNEXES – QUELQUES JUSTIFICATIFS ..... 35

## Introduction

La société de droit Camerounais PALLISCO a été créée en 1972 (village d´Eboumétoum dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong) afin de répondre aux besoins d´un approvisionnement en grumes et sciages de qualité pour la fabrication des Menuiseries PASQUET en France (Argentré). Elle est implantée depuis 1996 dans la localité de Mindourou, Région de l'Est, Département du Haut-Nyong entre Abong-Mbang et Lomié où elle gère 07 UFAs (Unités Forestières d'Aménagement) dont 03 (10 030/031/047b) en propre et 04 (10 039 et 10 041/042/044) en partenariat respectivement avec La Forestière de Mbalmayo (LFM) et SODETRAN-CAM. Ses activités principales sont l'exploitation forestière et l'exportation des grumes et des produits bois transformés. Dans ce cadre, elle emploie près de 330 personnes sur ses sites de Douala et Mindourou.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 27 (3) du décret du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES, le présent document, qui constitue le énième rapport semestriel de mise en œuvre des PGES, soit le premier de l'année 2023, rend compte du niveau de mise en œuvre par la société PALLISCO, des mesures prévues dans les PGES. Les études d'impact environnemental et social des projets d'exploitation des UFA 10 030/031/039/041/042/044/047b, ont été approuvées par le MINEPDED en octobre 2009 (UFA 10 030/031/039/041/042/044) et en juin 2015 (UFA 047b), conformément aux certificats de conformité environnementale n°65 (10 030/031), 64 (10 039), 63 (10 041/042/044) et 55 (10 047b).

Plus spécifiquement, il se propose de restituer la réalisation des mesures environnementales et sociales prévues dans les PGES, les contraintes et les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives d'amélioration à envisager le cas échéant.

Il convient de rappeler que les projets concernés par les PGES dont il est question ici, sont mis en œuvre depuis 2001. Le présent rapport couvre les activités du PGES réalisées durant la période allant du 01 janvier au 30 juin 2023. Par rapport au semestre précédent, les principaux faits marquants sont :

- Rafraichissement des panneaux de signalisation ;
- Sensibilisation équipes forêt à la bonne gestion des déchets ;
- Actualisation des mesures environnementales ;
- Mise à jour des consignes d'accès des sous-traitants sur le site ;
- Sensibilisation des communautés sur les mesures de sécurité avant tout démarrage des activités liées à l'exploitation forestière ;
- Missions de lutte anti-braconnage et de patrouilles de l'administration ;
- Dotation annuelle de masse des tenues de travail ;
- Tenue des réunions avec les CPF ;
- Suivi-évaluation des activités d'exploitation forestière ;
- Transmission du journal les échos de la forêt aux communautés riveraines ;
- Transmission des feuillets des manifestes de traçabilité des déchets à l'administration ;
- Appui financier à la Coopérative du Centre Vert de Lomié (obtention des autorisations relatives à la gestion des PFNL)
- Confection des nouveaux bacs à déchets ;
- Réunions sécurité et des comités (pairs éducateurs, Secouriste et équipiers de première intervention) ;
- Animation et suivi des activités du comité de pairs éducateurs ;
- Réalisation des réunions sécurité (tool box meeting).

## I - Approche méthodologique

Ce rapport a été élaboré par la Cellule Qualité de la société PALLISCO, chargée du suivi de la mise en œuvre des PGES, avec le concours des responsables qui assurent la mise en œuvre des mesures/exigences environnementales et sociales.
Cette équipe est composée des responsables (Sécurité Hygiène, Environnement Audits Internes, Inventaires Planification Suivi-Évaluation, Exploitation Forestière, Social Externe, Recherche et Développement des Forêts ; tous assistés au quotidien par un ensemble d'opérateurs. La stratégie globale de mise en œuvre ainsi que du suivi-évaluation de ces mesures/exigences est décrite ci-dessous.

Les activités d'exploitation sont réalisées par une équipe de chantier/exploitation qui travaille dans les AACs suivant un planning annuel élaboré. Toutes les activités envisagées dans les PGES sont mises en œuvre lors de l'exploitation de chaque AAC. Les AAC ayant été exploitées au premier semestre sont : l'ARB Autorisation de Récupération de Bois N° 10-02-521 (AAC 6-3 et 6-5 UFA 10 047b, l'AAC 3-5 (UFAs 10 030-10 031 regroupées) et l'AAC 4-4 (UFAs 10 041/42/44 regroupées).




**Carte d'exploitation 2023**

## Stratégie de mise en œuvre des PGES




**Figure 1 : Implémentation des PGES**

## Mise en œuvre de la stratégie

### Objectifs et cheminement de la surveillance environnementale et sociale

Il est question ici de répondre aux directives gouvernementales concernant les orientations de l'étude d'impact environnemental et social à savoir :

- Assurer le respect des exigences légales et environnementales ;
- Vérifier le bon déroulement des travaux, le fonctionnement adéquat des équipements et des installations mis en place dans le cadre des mesures proposées ;
- Surveiller toutes perturbations de l'environnement causées par la réalisation des activités ;
- Réaliser un bilan de l'opération de surveillance environnementale qui sera présenté à l'administration ;
- Sensibiliser les parties prenantes ;
- Vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre ;

La démarche des opérations de surveillance environnementale quant à elle, consiste à :

- Préparer le programme de surveillance ;
- Définir le contenu et la répartition des opérations à surveiller ;
- Identifier les lieux où la surveillance doit s'opérer ;
- Prendre connaissance des mesures environnementales proposées par les EIES ;
- S'assurer que le programme des activités de l'exploitation intègre les mesures d'atténuation prévues par les EIES ;
- S'assurer que les documents contractuels des éventuels sous-traitants intègrent les préoccupations environnementales ;
- Elaborer les rapports semestriels de suivi environnemental.

### Les activités et acteurs de la surveillance

Le Directeur des Opérations Industrielles et Forestières, la Responsable Cellule Qualité (RCQ) et les chefs de services/volets ont pour rôle d'amener les différents intervenants du projet à adopter des comportements respectueux vis-à-vis de l'environnement afin d'assurer sa protection.

### Les responsables de la surveillance

Les éléments qui nécessitent un suivi environnemental et social sont structurés en fonction du domaine de compétences de la personne directement responsable du suivi. Pour certains aspects, le Responsable Hygiène Sécurité (RHS), la Responsable Environnement et Audits Internes, (REAI), le Responsable des Inventaires de la Planification et du Suivi-Évaluation (RIPS), le Chef d'Exploitation Forestière (CEF), le Responsable Recherche et Développement des Forêts (RRDF) et le Responsable du Volet Social Externe (RVSE) devront seulement enregistrer les données de suivi collectées par une tierce personne, dans d'autres cas, ils devront réaliser le suivi proprement dit.

### Eléments du suivi environnemental et social relatifs aux activités du Responsable du Volet Social Extérieur (RVSE) :

- les concertations avec les communautés ;
- l'occupation spatiale des UFAs par les riverains à des fins agricoles ;
- les revendications diverses des populations riveraines ;
- la mise en œuvre des activités avec les CPF ;
- les microprojets socio-économiques et réalisations sociales financés par la société ;
- la collaboration avec les autres parties prenantes (ONG, administrations et municipalités).

**Eléments du suivi environnemental et social relatifs aux activités du Responsable Recherche et Développement des Forêts (RRDF) :**
- l'état des zones de fréquentation des grands mammifères ;
- l'intensité du braconnage liée à l'ouverture des pistes de desserte ;
- la fonctionnalité des barrières de contrôle anti-braconnage (la rotation des gardiens, le matériel de communication et les rapports journaliers d'accès aux UFAs) ;
- les panneaux anti-braconnage ;
- les opérations « coup de poing » / LAB avec l'administration ;
- les mesures de lutte anti braconnage mises en œuvre par les riverains, ONG locales et CPF.

**Eléments du suivi environnemental et social relatifs aux activités des Responsables Hygiène Sécurité (RHS) et Environnement Audits Internes (REAI) :**
- les accidents de travail et de circulation causés par les activités de l'entreprise ;
- la distribution et le respect du port systématique des EPI par le personnel sur les chantiers ;
- la sécurité en général sur les chantiers d'exploitation et sur les pistes forestières (panneaux de signalisation, relevé du nombre et des lieux d'accidents, limitation de vitesse des véhicules) ;
- le programme de formations et de sensibilisation du personnel (gestes et postures, secourisme, lutte incendie et autres) ;
- la salubrité générale et les quantités de déchets produits au niveau des chantiers et des bases vies ;
- l'ensemble des mesures environnementales de lutte contre la pollution.

**Eléments du suivi environnemental et social relatifs aux activités du responsable Inventaires Planification et Suivi-évaluation et du Chef d'Exploitation Forestière (RIPS / CEF)**
- le respect des normes d'exploitation à faible impact (EFI) au niveau des AAC exploitées sur la base des évaluations post-exploitation ;
- la remise en état des sites à usage temporaire de l'entreprise ;
- l'évolution de l'ouverture du couvert forestier mesurée lors des évaluations post-exploitation (parcs à bois, pistes principales, secondaires et de débardage, trouées d'abattage, carrières latéritiques) ;
- les taux de récupération à l'abattage et au façonnage ;
- les dégâts causés par l'abattage et le débardage au peuplement restant au sol ;
- l'ampleur de l'érosion dans les zones dégradées (parcs, carrières, pistes principales et secondaires, ouvrages de franchissement).

**Eléments du suivi environnemental et social relatifs aux activités de la Responsable Cellule Qualité (RCQ)**
- Suivi de la mise en œuvre et du respect des prescriptions des plans d'actions et des exigences réglementaires ;
- Elaboration du rapport semestriel de suivi et sa transmission l'Administration.

En résumé, le suivi interne de l'application de chaque mesure préconisée dans le PGES est effectué par les différents responsables listés plus haut, suivant leurs domaines d'intervention dans les activités de l'entreprise : le Responsable Hygiène Sécurité, la Responsable Environnement Audits Internes, le Chef d'Exploitation Forestière, le Responsable des Inventaires de la Planification et du

Suivi-Evaluation, le Responsable du Volet Social Externe et le Responsable Recherche et Développement Forêts, sous la supervision du Directeur des Opérations Industrielles et Forestières. Ces responsables ont pour tâche principale, le contrôle de l'évolution des incidences du projet suite à la mise en œuvre des mesures préconisées et à l'évaluation de l'efficacité de celles-ci sur la base des indicateurs de suivi et les consignes formalisées sous forme de rapports hebdomadaires, mensuels, semestriels et annuels (suivant des fréquences définies). La Responsable Cellule Qualité en collaboration avec tous les autres responsables, est chargée de la préparation et de la rédaction des rapports semestriels de suivi des PGES à transmettre à l'Administration.

**Autres intervenants** : **RRH** (Responsable chargé des Ressources Humaines), **CCamp** (Chef de Camp), **Resp. Econo** (Responsable Economat), **RInf** (Responsable Infirmerie), **RTM** (Responsable Technique Matériel) et **CCom** (Chargé de Communication).

## II - Résultats obtenus

Le tableau ci-après est une représentation de l'ensemble des activités réalisées et résultats obtenus durant le premier semestre de l'année en cours. Il ressort le niveau de la mise en œuvre effective des mesures prescrites dans le PGES. La planification, la mise en œuvre et le suivi des activités présentées dans le tableau suivant sont validés par la Direction.

**LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES**

EPI = Equipement de Protection Individuel ;
NIMF = Normes d'intervention en milieu forestier ;
AAC = Assiette Annuel de Coupe ;
ARB = Autorisation de Récupération de Bois ;
EFIR = Exploitation Forestière à Impact Réduit ;
PFNL = Produit Forestier Non Ligneux ;
IKA = Indice d'Abondance Kilométrique ;
PA = Plan d'Aménagement ;
PGSE = Plan de Gestion Sociale externe ;
UFA = Unité Forestière d'Aménagement ;
LAB = Lutte Anti-Braconnage ;
ONG = Organisation Non Gouvernementale ;
CPF = Comité Paysan Forêt ;
CVL = Centre Vert de Lomié ;
PV = Procès-Verbal ;
CR = Compte Rendu ;
BD = Base de données ;
RFA = Redevance Forestière Annuelle ;
PFNL = Produits Forestiers Non ligneux ;
PFL = Produits Forestiers Ligneux ;
DOIF = Directeur Opérations Industrielles et Forestières ;
RCQ = Responsable Cellule Qualité ;
RHS = Responsable Hygiène Sécurité ;
REAI = Responsable Environnement Audit Interne,
RIPS = Responsable des Inventaires de la Planification et du Suivi-Évaluation ;
CEF = Chef d'Exploitation Forestière ;
RRDF = Responsable Recherche et Développement Forêts ;
RVSE = Responsable du Volet Social Externe ;
RRH = Responsable Ressources Humaines ;
CCamp = Chef de Camp ;
Resp. Econo = Responsable Economat ;
RInf = Responsable Infirmerie ;
RTM = Responsable Technique Matériel ;
CCom = Chargé de Communication ;
R = Réalisé ;
ER = En cours de réalisation ;
NR = Non réalisé.

## Tableau 1 : Mise en œuvre du PGES

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la pollution de l'air (sciures, poussières, fumées, bruits), de l'eau (prélèvements), du sol (hydrocarbures) | Réduire les risques de pollution et de nuisance | Distribuer systématiquement les équipements appropriés (EPI) à tout le personnel de chantier (casques, lunettes, cache-nez, bouchons d'oreille…) et le sensibiliser sur le port effectif | - Dotation annuelle des tenues de travail aux anciens salariés<br>- Dotation à l'embauche aux nouvelles recrues | REAI | - Distribution de masse des tenues de travail pour l'année 2023<br>- Dotation journalière aux nouvelles recrues lors de l'embauche | Annuelle | Plus de 600 tenues de travail distribuées | - Bon de sortie collectif tenues de travail<br>- Décharges tenues de travail<br>- Bon de dotation individuelle d'EPI | X | | | |
| | | | | | - Dotation quotidienne des EPI (nouvelles recrues et suivant vétusté)<br>- Suivi mensuel des sorties et des coûts d'EPI par type<br>- Sensibiliser le personnel au port effectif des EPI | | - Dotation journalière d'EPI à l'embauche aux nouvelles recrues et à l'usure<br>- Suivi mensuel des sorties d'EPI par type et coûts y relatifs | Permanente | Des dizaines de tenues de travail, chaussures de sécurité, paires de gants, lunettes, ... distribués | - Bon de dotation ou de changement d'EPI aux nouvelles recrues et anciens<br>- Rapport mensuel (données mensuelles sorties d'EPI par type et coûts relatifs)<br>- Base de données de dotation d'EPI aux salariés | X | | | |
| | | | | Entretenir de manière permanente et régulière les engins et véhicules et adapter les véhicules de maintenance et outillage pour les interventions de réparation sur chantiers | Déclaration des pannes par les conducteurs/chauffeurs | RTM | Déclaration des pannes par les conducteurs/chauffeurs | Nombre de déclarations formalisées | Fiches de déclaration renseignées | Permanente | X | | | |
| | | | | | Suivi et entretien préventif des engins et véhicules et dépannages réguliers | | Suivi et entretien préventif des engins et véhicules et dépannages réguliers | Nombre d'engins et véhicules dépannés | Reporting de suivi mis en œuvre | Permanente et hebdomadaire | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la pollution de l'air (sciures, poussières, fumées, bruits), de l'eau (prélèvements), du sol (hydrocarbures) | Réduire les risques de pollution et de nuisance | Limiter la vitesse à 30-40 Km/h à la traversée des villages et installer des panneaux de signalisation aux zones dangereuses ; | Confection des panneaux de limitation de vitesse et de signalisation | DOIF/ REAI/ RHS | Confection des panneaux | Selon le besoin | Plus 100 panneaux confectionnés | Stock de panneaux disponible | X | | | |
| | | | | | Installation et rafraîchissement des panneaux de limitation de vitesses à l'entrée des villages et de signalisation routière aux zones dangereuses des pistes forestières | | Confection et installation des panneaux de signalisation routière | Selon le besoin | Plus de 150 panneaux installés/rafraichis | - Observation directe<br>- Présence des panneaux sur la route | X | | | |
| | | | | Prévoir les containers de stockage et les bacs de collecte des déchets solides avant le démarrage des opérations sur les chantiers | Confection et dotation des demi-fûts de stockage des déchets aux équipes au démarrage des chantiers | RHS/ REAI | - Confection des demi-bas et changement à l'usure<br>- Recyclage des pots de peinture vides | Selon le besoin | Plus de 10 demi-bas confectionnés / remplacés | Observation directe | X | | | |
| | | | | | Suivi de l'évacuation des déchets produits en forêt sur le site Mindourou (zone à déchets) | | - Revue et actualisation de la fiche de transfert des déchets de la forêt pour le site industriel<br>- Suivi de l'évacuation des déchets produits par les équipes forêt vers le site Mindourou | Mensuelle | Stock de déchets (Pots de peinture vides, chiffons souillés, huiles usées, déchets plastiques, …) | Fiches d'évacuation des déchets de la forêt par les équipes actualisées et renseignées | X | | | |
| | | | | | Sensibilisation régulière des équipes forêt à la bonne gestion des déchets | | - Elaboration et diffusion de la note de service fixant les modalités de gestion des déchets dans les chantiers forestiers<br>- Sensibilisation du personnel intervenant en forêt (personnel et vigiles PANTHERES SECURITY) sur la gestion optimale des déchets en forêt<br>- Sensibilisation à l'embauche des nouvelles recrues et des prestataires | Mensuelle | - 39 vigiles<br>- 50 employés forêt<br>- 05 prestataires<br>- 20 nouvelles recrues et stagiaires | - Fiches de présence<br>- Comptes rendus de sensibilisations<br>- Note de service éditée | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la pollution de l'air (sciures, poussières, fumées, bruits), de l'eau (prélèvements), du sol (hydrocarbures) | Réduire les risques de pollution et de nuisance | Eviter tout nettoyage d'engins, véhicules et pièces dans les cours d'eau | Sensibilisation régulière des équipes forêt à la bonne gestion des déchets | RHS/ REAI/ CEF | - Sensibilisation régulière des équipes sur la gestion efficace des déchets et autres bonnes pratiques environnementales<br>- Actualisation et diffusion des mesures environnementales<br>- Animation des toolbox meeting pourtant sur la protection de l'environnement (bons gestes pour préserver l'environnement, combattre la pollution plastique, protection de la faune, ... | Annuelle | - Thématiques liées à l'environnement développées dans les toolbox meeting<br>- Mesures environnementale s diffusées<br>- Plus de 700 participants sensibilisés | - Comptes rendus de tool meeting<br>- Affichage<br>- Mails<br>- Fiche de présence | X | | | |
| | | | | | - Confection et rafraîchissement des panneaux d'interdiction de nettoyage de véhicules dans le cours d'eau du camp Makalaya<br>- Sensibilisation du personnel et sous-traitants sur les nouvelles mesures environnementales | | - Confection et rafraîchissement des panneaux<br>- Sensibilisation du personnel interne et tiers | Selon le besoin | - 01 panneau installé<br>- 05 prestataires et membres des équipes forêt sensibilisés | - Fiche de présence<br>- Constat terrain | X | | | |
| | | | | | - Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales<br>- Contrôles inopinés au sein des équipes forêt | | Contrôle mensuel des équipes forêt, barrières lutte anti braconnage et camp Makalaya | Mensuelle | Plus de 15 contrôles réalisés en forêt | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Comptes rendus ou rapports mensuels | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la modification des propriétés du sol | Réduire les risques de modification des propriétés du sol | Respecter les prescriptions du manuel de procédures internes et appliquer les directives environnement ales des Travaux Publics et des normes d'intervention forestières | Contrôle de la mise en œuvre des opérations d'exploitation forestières (de l'abattage au tronçonnage parc forêt) | RIPS | Contrôle systématique des opérations d'exploitation forestière (de l'abattage au tronçonnage parc forêt) | Toute l'Année / Permanente | Nombre de souches suivies dans les assiettes exploitées | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Comptes rendus hebdomadaires diffusés | X | | | |
| | | | | Planifier l'implantation des parcs à grumes, zones d'emprunt et pistes forestières | - Conception de la carte de projet d'exploitation<br>- Matérialisation du projet d'exploitation en suivant les réalités de terrain | RIPS | Planification des activités et production des cartes d'exploitation | Toute l'Année / permanente | Ecart entre les activités planifiées et la mise en œuvre sur le terrain | -Fiches de contrôle renseignées<br>- Comptes rendus hebdomadaires et cartes exploitation triage pistage<br>- Carte projet route | X | | | |
| | | | | Restituer la couche de terre végétale préalablement stockée en amont du parc à bois | Contrôle de la mise en œuvre des instructions/procéd ures de restauration des parcs | RIPS /RRDF | Réhabilitation des parcs | Avant la fermeture des AAC / Annuel | Nombre de parcs restaurés contrôlés | Fiches de contrôle de parcs réhabilités renseignées | | X | | |
| | | | | Prévoir des divergents lors de la mise en place des parcs à grumes en forêt afin de limiter les stagnations d'eau sur ces ouvrages en saison de pluies | Contrôle de la mise en œuvre de la procédure d'ouverture des parcs | RIPS/ CEF | Ouverture des parcs forêt selon les procédures en vigueur | Hebdomadaire | Plus de 250 parcs ouverts | - Fiches de contrôle des parcs renseignées<br>- Comptes rendus hebdomadaires et rapports mensuels | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la perturbation des zones humides et du régime d'écoulement des eaux de surface | Faciliter la libre circulation des eaux de surface au niveau du chantier forestier et réduire la perturbation des zones humides | Respecter les prescriptions du « guide des mesures environnement ales en matière d'exploitation forestière », notamment en ce qui concerne la protection des milieux récepteurs | Contrôle de la mise en œuvre des procédures d'exploitation forestières | RIPS/ CEF | - Contrôle du respect de la mise en œuvre des procédures d'exploitation (respect des zones sensibles<br>- Construction des fosses et exutoires…) | Mensuel | Au moins un contrôle tous les mois à l'ouverture des routes et le suivi des zones 30 dans les chantiers d'exploitation | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Comptes rendus hebdomadaires<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Interventions sylvicoles dans les zones dégradées | - Identification des zones (dégradées) d'intervention<br>- Planification et réalisation des intervention prévues | RRDF | - 8 Ha reboisées en parcelles<br>- 2500 trouées d'abattage reboisées<br>- 0,060Ha d'assistance à la régénération naturelle<br>- 23900 Arbres plantés | 15/04/2023 au 15/06/2023 | 5 parcelles reboisées | - Rapport mensuel<br>- Observation des plants dans les trouées d'abattage (AAC 4-3 de l'UFA 10044 et AAC 4-4 de l'UFA 10 039) | X | | | |
| | | | | Construire les parcs à grumes et les routes en forêt avec des dispositifs d'évacuation des eaux et de fosses de sédimentation | Suivi-évaluation de la mise en œuvre des procédures par les équipes d'ouverture parcs et routes | RIPS/ CEF | Suivi-évaluation de la mise en œuvre des procédures par l'équipe d'ouverture parcs et routes | Toute l'année (au fur et à mesure de l'évolution des travaux dans le chantier) | Tous les parcs et routes ouverts sont évalués | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Planifier la construction des ouvrages de franchissement en saison sèche et prendre le temps nécessaire pour leur réalisation | Planification et suivi-évaluation de la construction des ouvrages d'art | RIPS/ CEF | Planification et suivi évaluation des ponts construits | Un an avant l'exploitation | 01 ouvrage d'art ouvert est suivi et évalué au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>Rapports mensuels | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la perturbation des zones humides et du régime d'écoulement des eaux de surface | Faciliter la libre circulation des eaux de surface au niveau du chantier forestier et réduire la perturbation des zones humides | Réduire au maximum les perturbations du lit des cours d'eau et de modification des débits d'écoulement lors de la construction des ouvrages de franchissement par la poursuite de l'application des techniques améliorées | Suivi-évaluation de la construction des ouvrages d'art | RIPS/ CEF | Contrôle de tous les ouvrages d'art (Anciens existants et ouverts nouvellement) | Pendant la construction des ponts forestiers / Permanents | 01 Ouvrage d'art ouvert est suivi et évalué au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Contrôler périodiquement le niveau d'affaissement des longrines au niveau de tous les ouvrages de franchissement et les remplacer en cas de défaillance constatée | Identification et entretien des ouvrages d'art | RIPS/ CEF | - Cartographie<br>- Suivi et évaluation de la conformité des ouvrages d'art construits<br>- Suivi des anciens ouvrages | Au cours de l'année | - 01 ouvrage d'art ouvert est suivi et évalué au semestre 1<br>- 01 ouvrage d'art est suivi et entretenu | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Dégager les amas de branches et de terre susceptibles d'être accumulés dans les marécages après les travaux | Contrôle de tous les ouvrages d'art (anciens existants et ouverts nouvellement | RIPS/ CEF | Contrôle de tous les ouvrages d'art (anciens existants et ouverts nouvellement) | Pendant la construction des ponts forestiers / permanents | 01 Ouvrage d'art ouvert est suivi et évalué au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapport mensuels | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu physique | Majeure | Limitation de la perturbation des zones humides et du régime d'écoulement des eaux de surface | Faciliter la libre circulation des eaux de surface au niveau du chantier forestier et réduire la perturbation des zones humides | Relever systématiquement la position des ouvrages de franchissement et les réparer lorsqu'ils sont affaissés | Procéder à la cartographie des ouvrages d'art construits, suivre et évaluer leur conformité | RIPS/ CEF | - Cartographie<br>- Suivi et évaluation de la conformité des ouvrages d'art construits | Au cours de l'année | 01 ouvrage d'art ouvert est suivi et évalué au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Interdire la construction des voies d'accès et autres pistes à moins de 50 m d'un plan d'eau. | Planification de la construction des routes et évaluation des routes ouvertes | RIPS/ CEF | Planification de la construction des routes et évaluation des routes ouvertes | Mensuel | Routes conformes | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Détruire les ponceaux après exploitation de l'AAC | Détruire les ponceaux/ouvrages d'art lors des activités post exploitation de l'AAC | RIPS/ CEF | Destruction des ponceaux / ouvrages d'art lors des activités de l'AAC | Au cours de l'année | Les ouvrages d'art démantelés sont suivis et évalués au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapport post exploitation | | | | |
| Impacts sur le milieu biologiqu e | Majeure | Limitation de la destruction du peuplement végétal et de la flore (tiges d'avenir, biodiversité) | Réduire les dégâts sur le peuplement forestier lors des travaux d'exploitation de l'UFA | Prendre en compte dans le programme de suivi environnement al l'évolution des surfaces forestières concernées par l'ensemble des infrastructures routières | Calcul annuel de l'impact des ouvrages forestiers (pistes principales, secondaires, débardage et parcs) pour chaque AAC | RIPS | En fin d'année | | | | | | | |
| | | | | Mettre en œuvre un programme de formations continues EFI pour les équipes route/abattage/ débardage afin de renforcer leurs compétences en matière environnement | Sensibilisations verbales à la mise en œuvre des procédures en interne et procéder au suivi-évaluation de la mise en œuvre des procédures d'EFIR | RIPS | Sensibilisation sur la mise en œuvre des procédures internes et suivi évaluation de la mise en œuvre des procédures EFIR | Permanent | Plus de 75 personnes sensibilisées | - Fiches de présence aux sensibilisation<br>- Compte rendu suivi évaluation diffusés | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ale | | | | | | | | | | |
| **Impacts** | **Impor-tance** | **Mesures environne-mentales** | **Objectif de la mesure** | **Mesures prescrites PGES** | **Tâches opérationnelles/ activités planifiées** | **Respon sables** | **Activités réalisées** | **Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité** | **Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s)** | **Moyen de vérification de l'indicateur** | **R** | **ER** | **NR** | **Commen taire** |
| Impacts sur le milieu biologiqu e | Majeure | Limitation de la destruction du peuplement végétal et de la flore (tiges d'avenir, biodiversité) | Réduire les dégâts sur le peuplement forestier lors des travaux d'exploitation de l'UFA | Planifier toutes les opérations d'exploitation forestière et plus particulièremen t l'implantation des parcs à grumes, zones d'emprunt et pistes forestières | Planification SIG, triage-pistage, cartographie et la réalisation des projets | RIPS/CE F | - Planification SIG<br>- Triage pistage<br>- Cartographie et la réalisation des projets | Pendant l'activité d'exploitation forestière | Cartes réalisées et utilisées par les équipes de terrain / programmes des activités d'exploitation disponible | - Cartes d'exploitation<br>- Plan annuel des opérations | X | | | |
| | | | | Appliquer systématiquem ent les techniques d'ouverture des pistes relatives aux « Normes d'interventions en milieu forestier » | Mise en œuvre de la procédure d'ouverture de routes et suivi-évaluation des pratiques | RIPS/CE F | Mise en œuvre de la procédure d'ouverture de routes et suivi- évaluation des pratiques | Au cours de l'Année | - Plus de 55 Km de route ouvertes<br>- Suivies et évaluées au semestre 1 | - Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapport mensuels | X | | | |
| | | | | Respect des prescriptions du PA concernant les DMA | Sensibilisation régulière du personnel et contrôle de l'application des mesures | RIPS | Sensibilisation régulière du personnel et application des mesures | Au cours de l'année / Permanent | 50 personnes sensibilisées | - Notes de service N° 003/FF/MIND/2023<br>- Carte de poche inventaire d'exploitation et tronçonnage<br>- Fiches de présence aux sensibilisations | X | | | |
| | | | | Révision du manuel de procédures de réalisation des activités dans les titres forestiers Pallisco | Adapter les procédures d'exploitation forestière en intégrant les innovations du SIGIF2 | RIPS | Revue annuelle et actualisation du manuel de procédures | Premier semestre | Manuel de procédures en révisées | Observation directe | | | X | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu biologiqu e | Majeure | Limitation de la destruction du peuplement végétal et de la flore (tiges d'avenir, biodiversité) | Réduire les dégâts sur le peuplement forestier lors des travaux d'exploitation de l'UFA | Poursuivre la réalisation des études spécifiques sur la dynamique de régénération des essences les plus exploitées | Suivi de la mise en œuvre des activités en collaboration avec Nature + | RRDF | **Suivi de la croissance** :<br>- 14 essences dans l'AAC 11<br>- 9 essences dans l'AAC 9<br>- 8 essences dans l'AAC 9<br>**Suivi phénologique mensuel**<br>- 10 essences dans les AAC 9, 3 et 11 | 01/02/2023 au 30/07/2023 | 18 essences suivies | Rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Révision du manuel de procédures de réalisation des activités dans les titres forestiers Pallisco | Adapter les procédures d'exploitation forestière en intégrant les innovations du SIGIF2 | RIPS | Manuel de procédures actualisées | | | | X | | | |
| | | | | Contrôle strict du respect des dimensions requises pour le système de dessertes. | Contrôle et suivi-évaluation qualité du système de dessertes | RIPS | Fiches de contrôle ouverture des routes renseignées | Fiche de contrôle ouverture des routes renseignées / compte rendu hebdomadaire / rapport mensuel | | | X | | | |
| Impacts sur le milieu biologiqu e (faune) | Mineure | Limitation de la perturbation de l'habitat et de l'éloignement de la faune | Limiter la perturbation des populations fauniques lors des opérations d'aménagem ent | Tenir compte des recommandatio ns faites dans les études faunes lors de la mise en œuvre et de la révision du PA des UFA regroupées | Tenir compte des observations lors de l'élaboration des plans de gestion quinquennale | RIPS/ CEF (RRDF) | NA | | | | | | | |
| | | | | Utiliser les mêmes layons pour tous les inventaires (d'aménageme nt, faune et PFNL) ; | - Réalisation des inventaires fauniques par transect orientés Nord-Sud et Est-Ouest<br>- Réaliser des inventaires par la méthode de recce | RRDF | Non réalisés au premier semestre (planifié pour le 2nd semestre. | | | | | | X | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu biologiqu e (faune) | Mineure | Limitation du braconnage | Limiter le braconnage dans l'UFA | Réaliser des supports de sensibilisation pour limiter le braconnage | - Mise en place des supports de sensibilisation<br>- Remplacement régulier des affiches en mauvais état<br>- Mise en place des barrières de LAB | RVSE / RRDF/ Ccom | 40 affiches imprimées pour la sensibilisation sur les activités illégales et les espèces fauniques protégées | 01/02/2023 au 04/04/2023 | Au moins 40 affiches présentes dans les villages | Observation directe | X | | | |
| | | | | Distribuer les dépliants et brochures éducatifs d'information des populations via les CPF | Sensibilisation des communautés lors des réunions préalables à l'exploitation et au travers des réunions regroupant les membres CPF ; diffusion du journal "Echos de la forêt" aux communautés riveraines | RVSE/ CCom | Tenue des réunions de sensibilisation dans les villages riverains aux AAC à exploiter en 2023 et 2024 | Avant le démarrage des activités d'exploitation | Villages sensibilisés au cours de ce semestre | PV/CR des séances de sensibilisation | | | | |
| | | | | Poser des panneaux d'interdiction du braconnage dans les villages riverains et veiller à leur renouvellement | - Mise en place des supports/panneaux de sensibilisation<br>- Remplacement régulier des affiches en mauvais état | RRDF | 20 panneaux remplacés sur l'axe barrière de Mindourou-Lomié et Mindourou-Mballam | 01/02/2023 au 04/04/2023 | Au moins 40 panneaux présentes dans les villages | Observation directe | X | | | |
| | | | | Ravitailler les prospecteurs a vec des rations en protéines suffisantes | Suivi du ravitaillement en protéines | DOIF | Ravitaillés des prospecteurs en protéines variées lors de chaque entrée en forêt | Suivant besoin | Bon d'achat à l'économat | Consultation de la documentation | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu biologiqu e (faune) | Mineure | Limitation du braconnage | Limiter le braconnage dans l'UFA | Appuyer les populations riveraines à l'élaboration des microprojets et alternatives au braconnage | Apporter un appui à la valorisation des PFNL | DOIF/ RVSE | - Appui financier accordé à la coopérative CVL pour le renouvellement de leur permis de collecte ;<br>- Appui financier accordé au CVL pour l'organisation de leur Assemblée générale ;<br>- Echanges avec les membres du CVL en vue de la planification des activités pour l'année 2023 | Annuelle | Amélioration des conditions de vie des membres affiliés à la coopérative | Compte rendu des échanges ;<br>Décharges des sommes perçues (300 000F et 470 000F) | X | | | |
| | | | | Fermer les bretelles après exploitation d'une AAC | Contrôle de la mise en œuvre des activités de post-exploitation | RIPS/ CEF | Contrôle de la mise en œuvre des activités de post exploitation | Après exploitation | Bretelles fermées au cours du Semestre 1 | Rapport post-exploitation | | X | | |
| | | | | Réaliser des inventaires multi ressources ; | Patrouilles pédestres de surveillance de suivi écologique | RRDF | 23 patrouilles réalisées | 05/01/2023 au 30/06/2023 | 23 patrouilles | BD SMART | | | | |
| | | | | Relever la localisation des campements de braconniers et transmettre les informations aux autorités. | - Effectué des patrouilles de Law renforcement monitoring (LEM) dans les UFAs<br>- Patrouilles de bio monitoring | RRDF | 23 patrouilles réalisées | 05/01/2023 au 30/06/2023 | 23 patrouilles | BD SMART | X | | | |
| | | | | Planifier et appuyer les opérations « coup de poing » | Patrouilles pédestres et motorisées de lutte anti braconnage (LAB) | DOIF/ RRDF | Deux missions (patrouille et lutte anti braconnage) effectuées avec l'administration | Janvier et mars | Résultats obtenus et objectifs atteints | Comptes rendus et PV missions | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts sur le milieu biologiqu e (faune) | Mineure | Limitation du braconnage | Limiter le braconnage dans l'UFA | Solliciter les prestations d'une ONG et des CPF pour la lutte interne contre le braconnage par un travail de sensibilisation et d'éducation permanente, par la tenue des ateliers réguliers de réflexion autour de l'impact du braconnage pour la vie des populations elles-mêmes. | Réunion de concertation avec les CPF ; Renforcement des capacité des membres CPF | RVSE/ RRDF/ CCom | Tenue de la 1ère et 2ème réunions trimestrielles avec les CPF et sensibilisation des membres CPF sur les activités illégales | Semestrielle | 16 réunions de concertations regroupant les membres CPF | PV/CR de réunions | X | | | |
| | | | | Mettre en place des barrières de contrôle (d'accès à l'UFA) avec abris pour les gardiens | Contrôle du fonctionnement des barrières de LAB | REAI/ RRDF | - Contrôles réguliers du fonctionnement des barrières LAB (équipe qualité)<br>- 24 missions de contrôles hebdomadaires (équipe recherche et développement des forêts) | - 'Tout au long de l'année<br>- 01/01/2023 au 30/06/2023 | - Plus de 10 contrôles réalisés<br>- 24 rapport d'activités produit | - Fiche de contrôle des barrières LAB renseignées<br>- Comptes rendus et rapports mensuels | X | | | |
| | | | | Poursuivre le ravitaillement de l'Economat | Suivi du ravitaillement de l'économat | DOIF/ REco | Suivi du ravitaillement de l'économat | Permanent | Plusieurs approvisionneme nts enregistrés | - Rapports mensuels<br>- Bordereau d'approvisionnement | X | | | |
| | | | | Intégrer des directives strictes et pénalités/ sanctions dans les contrats des employés Pallisco et des sous-traitants | Identification des contrevenants et suivi des sanctions | DOIF/ RRH | RAS (aucun cas identifié) | | | | X | | | A suivre au second semestre |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiq ues | Mineure | Limitation du développement des surfaces agricoles et des problèmes de limites avec les forêts communautaire s | Eviter les conflits entre populations riveraines et la société | Rafraichir et marquer les limites entre l'UFA et la zone agro-forestière | Mise en œuvre de la procédure de rafraichissement des limites et contrôles de la matérialisation | RIPS | Mise en œuvre de la procédure de rafraîchissement des limites et contrôle de la matérialisation | Au cours de l'année | 78,1KM de limites ont été rafraichis matérialisés et évalués à 50% | Rapport mensuel et rapport hebdomadaire | | X | | |
| | | | | Sensibiliser les populations sur la réglementation | - Réunion préalables à l'exploitation des AAC<br>- Réunions avec les CPF | RVSE/C Com | - Tenue des réunions de sensibilisation dans les villages riverains aux AAC à prospecter/exploiter ;<br>- Tenue des réunions regroupant les membres CPF | avant le démarrage des activités d'inventaire/exp loitation | - 27 réunions tenues ;<br>- 505 personnes présentes aux réunions | PV/CR des réunions | X | | | |
| | | | | Dédommager suivant le barème national toutes cultures détruites par l'exploitant. | Dédommager suivant le barème national toutes cultures détruites par l'exploitant. | RVSE | Aucune destruction des cultures causée par les opérations d'exploitation au cours de ce semestre | En cas de destruction | | | X | | | |
| | | | | Suivre l'évolution des cultures à l'intérieur et à la périphérie des UFA | Contrôles des cultures dans les UFAs | RRDF | 5 patrouilles de surveillance qui ont donné lieu à la réalisation de 5 missions de contrôles des cultures dans les 4 grands massifs forestiers (10 030-31, 10 039, 10 041-42-44, 10 047b) | Mai, juin et juillet | 5 contrôles réalisés | BD SMART | X | | | |
| Impacts socio-économi ques | Mineure | Limitation de la perturbation du petit artisanat et de la pharmacopée | Garantir un nombre suffisant d'essences utiles à l'artisanat | Identifier les zones où l'abondance des espèces non ligneuses utiles à l'artisanat a été relevée | Identification des zones en collaboration avec les populations | RVSE | Concertations préalables des communautés riveraines aux AAC à prospecter en 2023 en vue de l'identification des sites/zones d'usage se trouvant au sein de ces dernières | - Avant le démarrage des opérations d'exploitation<br>- Semestrielle | Aucune zone où l'abondance des espèces non ligneuses utiles à l'artisanat identifiée | PV/CR des réunions de concertation préalable | X | | | |
| | | | | Poursuivre la conservation des zones à fort potentiel de PFNL lors des inventaires et pendant les activités d'exploitation des AAC | - Identification des zones en collaboration avec les populations<br>- Cartographier des zones | RVSE | Concertations avec les communautés riveraines en vue de la validation de la cartographie des sites/zones d'usage se trouvant à l'intérieur de l'AAC 4-4 (UFA 10044) | - Avant le démarrage des opérations d'exploitation<br>- Semestrielle | Validation de la carte contenant 02 arbres sacrés (Ebolkwan) et 01 arbre médicinal se trouvant au sein de l'AAC 4-4 de l'UFA 10044 | Cartes des sites/zones d'usage validées par les parties prenantes | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économi ques | Mineure | Limitation de la perturbation du petit artisanat et de la pharmacopée | Garantir un nombre suffisant d'essences utiles à l'artisanat | Respecter les mesures du manuel de procédures internes | Mise en œuvre des instructions de travail relatives à préservation de ces zones (maintien de l'intégrité) | RIPS | Préservation des tiges d'intérêts culturels pour les populations | Au cours de l'Exploitation forestière | Plusieurs portes graines préservés | Comptes rendus Hebdomadaires | X | | | |
| Impacts socio-économiq ues | Majeure | Limitation du risque d'accidents de chantier | Prévenir les risques d'accidents sur les chantiers | Programmer des formations continues des équipes de chantier sur les consignes de sécurité à respecter (Articl e 24 (1) de la convention collective) | - Sensibilisations de masse du personnel, par poste de travail, tool box meeting des équipes forêt sur les consignes de sécurité<br>- Sensibilisation à l'embauche des nouvelles recrues<br>- Simulation d'évacuation en cas d'événements majeurs | RHS | - Sensibilisation des équipes du chantier, prospection sur la prévention des risques professionnels liés à la forêt, gestes de premiers secours, la manipulation en toute sécurité du matériel de travail et produits chimiques, la sécurité incendie,<br>- Sensibilisation à l'embauche des nouvelles recrues/stagiaires/prestatair es<br>- Toolbox meeting sur la sécurité routière au travail<br>- Toolbox meeting sur la sécurité et santé au travail, la gestion des accidents, l'assurance maladie | Annuelle | - Plus de 600 salariés sensibilisés<br>- 04 thématiques de toolbox meeting sur la santé et la sécurité au travail<br>- 05 sensibilisations de masse sur la santé et la sécurité au travail | - Fiches de présence<br>- Fiches de compte rendus des toolbox meeting<br>- Comptes rendus de sensibilisations | X | | | |
| | | | | Programmer des formations en secourisme | Formation interne/recyclage des Sauveteur Secouriste du Travail | REAI | - Recyclage/partage d'expérience entre secouristes<br>- Organisation des rencontres des comités CHSST, SST, EPI<br>- Formation du personnel et sous-traitants en geste de premiers secours et lutte incendie | Trimestrielle | - 05 rencontres des comités organisées<br>- Plusieurs thématiques de gestes de premiers secours abordées s | - Fiches de présence<br>- Compte rendu d'activités | X | | | |
| | | | | Contrôler le port systématique d'équipement de sécurité par ces équipes pendant le travail | Contrôles inopinés & réguliers des équipes | RHS/RE AI | - Contrôle inopinés des équipes forêt et sous-traitants<br>- Notification responsables tiers de non-respect des mesures de sécurité et environnementales | Mensuelle | Plus de 10 contrôles réalisés | - Fiche de contrôle des équipes forêt renseignées<br>- Comptes rendus et rapports mensuels | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiques | Majeure | Limitation du risque d'accidents de chantier | Limiter au maximum les risques d'accident de circulation et prévenir la dégradation de la route. | Respecter les mesures de procédures internes | - Revue et mise à jour des mesures environnementales de chantier (si nécessaire)<br>- Sensibilisation à l'embauche et du personnel sur les mesures environnementales actualisées et charte de bonne conduite en forêt | RHS/REAI | - Mise à jour et diffusion des mesures environnementales<br>- Sensibilisation du personnel au respect des mesures environnementales<br>- Sensibilisation à l'embauche | Annuelle | - Nouvelle version des mesures environnementales<br>- 05 thématiques environnementales abordées dans les toolbox meeting<br>- 03 sensibilisations réalisées<br>- Plus de 500 salariés sensibilisés | - Fiches de compte rendu de toolbox renseignées<br>- Fiches de présence<br>- Mesures environnementales actualisées<br>- Mails (sensibilisation/information)<br>- Constats terrain | X | | | |
| | | Mettre en place un dispositif de prévention des accidents de circulation et de maintien de l'état des routes | | Limiter les vitesses sur les routes | - Sensibilisations des conducteurs à l'embauche et au poste de travail sur le respect de la limitation de vitesse | RHS | - Sensibilisation à l'embauche de chauffeurs<br>- Toolbox meeting sur la sécurité routière au travail | Annuelle | - 02 nouveaux chauffeurs sensibilisés<br>- Plus de 200 personnes sensibilisées | - Fiches de présence<br>- Fiches compte rendu toolbox meeting renseignées | X | | | |
| | | | | | Confection et installation/rafraîchissement de la signalétique routière | | - Confection des panneaux de signalisation routière et forestière<br>- Installation /rafraichissement des panneaux tronçons Mindourou<br>- kongo et Mindourou UFA 10 044 | Semestrielle | - Plus de 100 panneaux confectionnés<br>- Plus de 75 panneaux installés | Observation directe | X | | | |
| | | | | Prévoir des sanctions et instaurer un système de primes à l'arrivée sans accident | Sanctions des cas de non-respect des consignes de sécurité routières | RRH/CEF | NA | | | | | | | |
| | | | | Installer des panneaux de signalisation aux alentours des zones dangereuses | Matérialisation des zones dangereuses sur les pistes forestières (virages, dos- d'âne, pont, …) | RHS | Confection des panneaux signalétiques | Selon le besoin | Plus 03 Panneaux disponibles | Constat terrain | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiques | Majeure | Mettre en place un dispositif de prévention des accidents de circulation et de maintien de l'état des routes | Limiter au maximum les risques d'accident de circulation et prévenir la dégradation de la route. | Sensibiliser les riverains et les transporteurs sur les conséquences de l'augmentation de vitesse due à l'amélioration de l'état de la route | - Sensibilisation des transporteurs tiers sur le respect de limitation des vitesses au sein des UFA ;<br>- Sensibilisation des riverains lors des réunions préalables à l'exploitation et au travers des réunions regroupant les membres CPF ;<br>- Diffusion du journal "Echos de la forêt"<br>- Notification des responsables des entreprises partenaires sur le respect des consignes<br>- Contrôles inopinés | REAI/RVSE/CCom | Sensibilisations des populations riveraines lors des réunions préalables à l'exploitation sur les risques d'accidents et mesures de prévention | Avant démarrage des opérations d'exploitation | 19 communautés sensibilisées au cours de ce semestre | Comptes rendus de sensibilisations | X | | | |
| | | | | Entretenir régulièrement les tronçons de routes publiques fortement empruntées (remise en état des ponts en particulier) | Planification et suivi des travaux d'entretiens des routes | DOIF/RIPS/CEF | Planification et suivi des travaux d'entretien routes | Au cours de l'année | 06 Tronçons entretenus (selon les rapports mensuels de l'Equipe route) | Comptes rendus mensuels des équipes de terrain et tracking GPS | X | | | |
| | | | | Entretenir régulièrement les tronçons de routes privées | Planification et suivi des travaux d'entretiens des routes | DOIF/RIPS/CEF | Planification et suivi des travaux d'entretien routes | Au cours de l'année | 06 Tronçons entretenus (selon le rapport mensuel de l'Equipe route) | Compte rendu mensuel des équipes de terrain et tracking GPS | X | | | |
| | | | | Interdire la circulation pendant les pluies | Consignes données aux chauffeurs | DOIF | Suivi du respect des consignes | Au cours de l'année | Note de service affichée | | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiq ues | Majeure | Mettre en place un dispositif de prévention des accidents de circulation et de maintien de l'état des routes | Limiter au maximum les risques d'accident de circulation et prévenir la dégradation de la route. | Soumettre de façon inopinée les chauffeurs à l'alcootest | Réalisation de manière inopinée/cas de soupçons des tests d'alcoolémie | REAI/ RHS | Stock d'alcooltests disponibles à utiliser en cas de besoin | Selon le besoin | - Stock d'alcooltests<br>- Mesures disciplinaires | - Constat terrain<br>- Sanctions disciplinaires | X | | | |
| Impacts socio-économiq ues | Mineure | Réduction des tensions sociales autour des problèmes de recrutement des locaux | Informer les populations sur les procédures de recrutement de la société | Mettre en place un mécanisme transparent de recrutement et d'embauche et lancer les appels à candidature | - Elaboration et mise en œuvre procédure d'appel à candidature<br>- Information des chefs de village et membres (transmission des avis d'appel à candidature pour le recrutement) | RVSE | - Sensibilisation des populations à travers les CPF sur la procédure de recrutement<br>- Transmission de 18 courriers d'appels à candidatures aux chefs de villages | Semestriel et en cas de besoin | Recrutement de 16 riverains au premier semestre (4 femmes et 1 baka) | - Consultation de la base de données de recrutement<br>- Décharges courriers par les chefs de villages | X | | | |
| | | | | Informer les populations sur la politique de recrutement de l'entreprise | - Réunions de concertations préalables à l'exploitation des AAC<br>- Mise à jour de la banque de données des compétences<br>- Communication sur les conditions de recrutement | RVSE | -Sensibilisation des populations à travers les CPF sur la procédure de recrutement ;<br>- Mise à jour de la base des données de recrutement | Semestrielle | - 08 réunions de sensibilisation tenues avec les membres CPF<br>- 119 fiches de compétences reçues | - PV/CR de réunions<br>- Base des données à jour | X | | | |
| | | | | Rendre opérationnel les CPF et appuyer leur rôle de prestataires de services pour les petites interventions ponctuelles, rémunérées par l'entreprise (plantations, opérations de LAB,) | Collaboration avec les CPF et respect des termes des conventions/accord s | RVSE | Les conventions signées avec les CPF sont en vigueur | Annuelle | Respect des termes des conventions | Conventions signées et disponibles | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiq ues | Mineure | Réduction des tensions sociales autour des problèmes de recrutement des locaux | Informer les populations sur les procédures de recrutement de la société | Appuyer les activités prioritaires génératrices de revenus, appuyer les ONG locales et responsabiliser les GIC (villages riverains) ; | - Identification des organisations paysannes<br>- Réflexions au sujet des possibilités d'appuis envisageables | RVSE | - Appui en matériel pour les activités agropastorales de la Fondation MGBAMINE<br>- Appui en matériel agricole pour l'Association Baka de Mballam | Annuelle | - Achat et livraison du matériel pour un montant d'un million de francs (Fondation MGBAMINE)<br>- Achat et livraison du matériel agricole pour l'Association Baka de Mballam pour un montant d'un million de francs | Décharges du matériel par les structures concernées | X | | | |
| | | | | Mettre en place un plan de gestion sociale élaboré sur la base des études socio-économiques précédentes et autres études | Mise en œuvre et suivi-évaluation du plan de gestion sociale | RVSE | Plan de gestion sociale actualisé en cours de validation | Annuelle | Draft du PGS | Draft du PGS avec propositions d'amendements disponibles | X | | | |
| Impacts socio-économiq ues | Mineure | Creation d'un mécanisme de dialogue entre les populations et l'entreprise | Informer les riverains et autres acteurs sur les réalisations de la société | Distribuer le journal Echos de la forêt avec les réalisations sociales de l'entreprise conformément aux engagements repris dans le cahier des charges | Elaboration et diffusion régulière du journal Les Echos de la forêt | RVSE/ CCom | - Distribution de la 28ème édition du journal "Les Echos de la forêt"<br>- Distribution d'un numéro spécial dudit journal | Semestrielle | Distribution de 500 exemplaires des journaux aux parties prenantes | Décharges des journaux | X | | | |
| | | | | Appuyer le fonctionnement des CPF et planifier les interventions à mener dans le plan de gestion sociale | - Collaboration avec les CPF<br>- Formalisation et suivi de la Collaboration avec les CPF | RVSE | | Trimestrielle | 1 415 000 a été versé aux CPF pour le compte du trimestre 1 et 2 | Décharges des fonds | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socioéco nomiques | Majeure | Résolution des conflits liés aux questions de gestion de redevances forestières | Informer les populations riveraines et les autres acteurs sur les mécanismes de versement de la RFA | Sensibiliser les comités villageois de gestion de la RFA (transparence d'action et interventions prioritaires) | Impliquer les membres du comité de gestion de la RFA lors des rencontres de concertation avec les structures de dialogue mises en place dans la zone riveraine | RVSE/C Com | Participation des Présidents des comités riverains à la rencontre regroupant les membres du comité de suivi de la plateforme de concertation | Semestrielle | Rencontre regroupant les membres du comité de suivi de la plateforme de concertation | PV/CR des réunions du comité de suivi | X | | | |
| | | | | Informer les populations via le bulletin "Les Echos de la Forêt » et par l'intermédiaire des CPF sur les montants de RFA reversées aux communes et aux communautés | Diffusion du journal Echos de la Forêt (montants et répartition de la RFA aux communautés via les CPF et les chefs de village) | RVSE/C Com | Distribution de la 28ème édition du journal "Les Echos de la forêt" | Semestrielle | Distribution de 250 exemplaires des journaux aux parties prenantes | Décharges des journaux | X | | | |
| Impacts socio-économiq ues | Majeure | Réduction des revendications démesurées des communautés | Garantir les bonnes relations entre l'entreprise et les populations | Informer les riverains sur les réalisations sociales et obligations sociales de l'exploitant via le bulletin "Les Echos de la Forêt" ; | Edition du journal Echos de la forêt et diffusion aux communautés (récapitulatif des réalisations sociales) | RVSE | - Distribution de la 28ème édition et l'édition spéciale du journal " Les Echos de la forêt"<br>- Distribution d'un numéro spécial dudit journal | Semestrielle | Distribution de 250 exemplaires des journaux aux parties prenantes | Décharges des journaux | X | | | |
| | | | | Appuyer la mise en œuvre les CPF et renforcer les dialogues entre l'entreprise et les villages riverains. | Suivi du processus du fonctionnement des CPF ; assurer la concertation sociale permanentes avec les riverains à travers les CPF | RVSE | Tenue de la 1ère et 2è réunions trimestrielles regroupant les membres CPF | Trimestrielle | 18 réunions tenues regroupant les membres CPF (réunions externe et interne) | PV/CR de réunions | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact socio-économiq ue | Mineure | Soutien aux campagnes de sensibilisation et de prévention contre le VIH/SIDA | Susciter une prise de conscience du personnel de la société sur les questions des IST et de VIH/SIDA | Information du personnel sur les risques liés au SIDA | - Sensibilisation régulière du personnel sur les risques liés au VIH/SIDA<br>- Suivi et accompagnement du personnel infecté | RHS/RE AI/Rinf | - Sensibilisation de masse des salariés par les pairs éducateurs pendant les activités en prélude à la célébration de la fête du travail<br>- Suivi et accompagnement des personnes infectées/affectées par le VIH/SIDA par le personnel médical<br>- Production et distribution des T-shirts à slogan "VIH-SIDA : ne baissons pas la garde ! " | Annuelle | - Plus de 200 employés & riverains sensibilisés<br>- Plus de 20 personnes suivies à l'infirmerie<br>- Nombreux T-shirts distribués | - Compte rendu activités<br>- Rapport mensuel<br>- Décharges T-shirts distribués | X | | | |
| | | | | Formation de pairs éducateurs | Recyclage des pairs éducateurs pendant les rencontres du comité | REAI /DOIF | - Animation, partage d'expériences et suivi des activités du comité de pairs éducateurs | Trimestrielle | 01 rencontre | - Compte rendu activités | X | | | |
| | | | | | Approvisionnement et distribution en préservatifs et matériels pédagogiques (boîtes à images, affiches, ...) | | Distribution de masse des préservatifs pendant les périodes festives et suivant les besoins des employés | Selon le besoin | Plus de 2000 préservatifs distribués | Stock préservatifs | X | | | |
| | | | | Dépistage volontaire | Réalisation de dépistage volontaire et gratuit pendant les visites médicales systématiques | REAI/Rinf /DOIF | Réalisation de dépistage volontaire et gratuit en cas de demande | Selon le besoin | Statistiques infirmerie | Observation directe | X | | | |
| | | | | Distribution de préservatifs et de matériels pédagogiques. | Approvisionnement et distribution en préservatifs et matériels pédagogiques (boîtes à images, affiches, ...) | REAI/ RInf | - Distribution de masse de préservatifs<br>- Dotation des boîtes à images aux pairs éducateurs en cas de besoin | Selon le besoin | Plus de 2000 préservatifs distribués | Stock préservatifs et boîtes à images disponibles | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact socio-économique | Mineure | Soutien aux campagnes de sensibilisation et de prévention contre le VIH/SIDA | Susciter une prise de conscience du personnel de la société sur les questions des IST et de VIH/SIDA | Distribution de préservatifs et de matériels pédagogiques | Distribution des boîtes à images, flyers | REAI/ RInf CCom | Rafraîchissement des affiches de sensibilisation VIH-SIDA et autres maladies telles que le choléra | Selon le besoin | Affiches de sensibilisation actualisées | Observation directe | X | | | |
| | | | | Suivi des personnes vivantes avec le VIH | Suivi et accompagnement du personnel infecté | RInf | Suivi et accompagnement des personnes infectées/affectées par l'équipe médicale | Tout au long de l'année | plus de 20 personnes suivies | Enregistrements médicaux | X | | | |
| Impacts socio-économiques | Majeure | Réservation de certains produits forestiers ligneux et non ligneux utiles aux populations | Garantir la disponibilité des PFNL et de certains PFL aux populations riveraines | Inventaire des zones à forte densité de PFNL et en tenir compte dans l'aménagement des UFA | - Recensement des zones à forte densité PFNL<br>- Préservation/ conservation des zones identifiées<br>- Identification à l'échelle des AAC (en collaboration avec les communautés) | RVSE | Aucune zone à forte densité PFNL identifiée au cours de ce semestre à l'échelle des AAC | | | | | | X | |
| | | | | Eviter les dégâts aux tiges d'avenir lors du débardage des bois. | Planification du débardage ; contrôle de la préservation des tiges d'avenirs identifiées (Activités de débardage et débusquage) | RIPS | Contrôle de la préservation des tiges d'avenir identifiées (Contrôle activités de débardage et débusquage | Permanent | Nombre de tiges d'avenir préservées et endommagés décompté | Comptes rendu hebdomadaire | X | | | |
| Impacts socio-économiques | Majeure | Atténuation de la perturbation du mode de vie des Baka (activités économiques et coutumières) et de la destruction des sites sacrés | Compenser les pertes socio-économiques encourues par les Baka et éviter la destruction des sites sacrés en forêt | Favoriser le recrutement des Baka dans la société | Recrutement des BAKA | RVSE/ RRH | Mis à jour de la base des données baka | Annuelle | 02 fiches de compétences remplies par les jeunes baka | Base de données de recrutement | x | | | |
| | | | | Faire participer les Baka aux travaux d'aménagement | Recrutement (suivant les besoins) | RVSE/ RRH | 01 BAKA recrutés au sein de l'entreprise | Annuelle | 01 Baka a été recruté pour travailler dans l'équipe de reboisement | Base de données de recrutement | x | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacts socio-économiques | Majeure | Atténuation de la perturbation du mode de vie des Baka (activités économiques et coutumières) et de la destruction des sites sacrés | Compenser les pertes socio-économiques encourues par les Baka et éviter la destruction des sites sacrés en forêt | Consulter les Baka avant la mise en exploitation des assiettes de coupe pour connaître les pratiques locales ; | Mise en œuvre de la procédure de concertation avec populations riveraines | RVSE | Tenue des réunions de consultation/concertation préalables au démarrage des opérations d'exploitation des AAC 4-4 UFA 10044, AAC 4-5 UFA 10039, AAC 4-2 UFA 10030 et AAC 2-4 UFA 10047b | Avant exploitation des AAC | 07 communautés baka consultées (Menzoh, Eladjoh, Mballam, Diassa, Mando, mpane kobera baka et Mang zimé baka) | PV/CR des réunions | X | | | |
| | | | | Cartographier les sites sacrés et d'usage, les terroirs de chasses traditionnelles et les intégrer dans les PA (+actualisation annuelle détaillée par AAC) ; | Identification, cartographie et préservation des sites sacrés et d'usage, les terroirs de chasses traditionnelles (en collaboration avec les communautés) | RVSE | 02 sites/zones d'usage identifié(e)s dans les AAC à exploiter en 2025 au cours de ce semestre à l'échelle des AAC | Avant exploitation des AAC | 01 site identifié par la communauté de Mando et 04 arbres sacrés identifiés par la communauté d'Elandjoh | PV/CR des réunions | | X | | Le processus de marquage des sites identifiés est prévu au deuxième semestre |
| | | | | Apporter des appuis aux villages bakas (écoles, santé, pépinières, habitât, etc.). | Mise en œuvre politique sociale et réalisation des œuvres sociales | RVSE | Identification du projet à réaliser en 2023 dans le cadre de la convention PALLISCO/CED-DLS | Annuelle | Le projet identifié est celui relatif à la construction d'une salle de classe à Djébé | - Courrier adressé à PALLISCO par le CEB/DLS relatif au choix du projet ;<br>- Convention actualisée disponible | X | | | |
| Impact socio-économique | Majeure | Réduction des menaces sur la santé du personnel et des populations riveraines | Santé du personnel et des populations riveraines affectée par les activités de la société | Assurer des visites médicales aux employés exposés aux dangers et nuisances | Planification et réalisation des visites médicales | RInf/RRH | - Réalisation de visites médicales préalables à l'embauche<br>- Planification et réalisation des visites médicales systématiques | Bimestrielle et selon le besoin | - Plus de 08 visites médicales systématiques organisées<br>- Plus de 250 salariés reçus | - Note d'information de la visite médicale systématique<br>- Rapport de visite du médecin<br>- Fiche de suivi d'un(e) nouvel(le) embauché(e) renseignée<br>- Base de données de suivi des visites médicales | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact socio-économique | Majeure | Réduction des menaces sur la santé du personnel et des populations riveraines | Santé du personnel et des populations riveraines affectée par les activités de la société | Distribuer systématiquement les EPI aux ouvriers | - Remplacement annuel des tenues de travail aux anciens salariés<br>- Dotation à l'embauche aux nouvelles recrues | REAI | Dotation de masse et individuelle à l'embauche des tenues de travail | Annuelle | Plus de 600 tenues de travail distribuées | - Bon de sortie collectif tenues de travail<br>- Décharges tenues de travail<br>- Bon de dotation individuelle d'EPI | X | | | |
| | | | | | - Dotation quotidienne des EPI (à l'embauche pour nouvelles recrues et suivant vétusté pour anciens)<br>- Suivi mensuel des sorties et des coûts d'EPI | | - Dotation journalière à l'usure et à l'embauche des autres types d'EPI<br>- Suivi mensuel des sorties et des coûts par EPI | Permanente | - Dotations en chaussures de sécurité, paires de gants, casques antibruit...<br>- Contrôles permanents sur le respect des mesures de sécurité | - Bon de changement/dotation individuelle ou collectif d'EPI<br>- Base de données suivi d'EPI | X | | | |
| | | | | Dispenser des formations de sécurité et de bonnes postures à adopter lors des travaux | Recyclage et suivi des activités du comité des sauveteurs secouristes | RHS /REAI | - Organisation des rencontres, partage d'expérience et suivi des activités du comité de SST<br>- Sensibilisation des gestionnaires des kits de premiers secours (trousses de secours & extincteurs) | Trimestrielle | - 02 rencontres organisées<br>- plusieurs thématiques liés aux gestes de premiers secours abordées<br>- 04 sensibilisations et plus de 100 personnes sensibilisées | - Compte rendu des activités<br>- Fiche de présence | X | | | |
| | | | | | Sensibilisation régulière du personnel au respect des principales mesures de sécurité au travail | | - Sensibilisations au poste du personnel sur la santé-sécurité au travail et l'importance des EPI<br>- Animation des toolbox meeting sur la santé et la sécurité au travail<br>- Diffusion de mails de sensibilisation sur la santé & la sécurité au travail | Annuelle | 04 thématiques de sécurité abordées<br>- plus de 700 salariés sensibilisés | - Compte rendu activités<br>- Fiches de présence<br>- Fiches de toolbox meeting renseignées | X | | | |
| | | | | Rendre obligatoire le port des EPI | Contrôles inopinés & réguliers du port des EPI au sein des équipes | RHS/ REAI | - Contrôles inopinés et réguliers au sein des équipes et sous-traitants<br>- Evaluation des chefs d'équipes | Mensuelle | Plus de 12 contrôles réalisés au sein des équipes/sections | '- Fiches de contrôle renseignées<br>- Rapport mensuel | X | | | |

| Impacts | Impor-tance | Mesures environne-mentales | Objectif de la mesure | Mesures prescrites PGES | Tâches opérationnelles/ activités planifiées | Respon sables | Activités réalisées | Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité | Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure (s) | Moyen de vérification de l'indicateur | R | ER | NR | Commen taire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact socio-économiq ue | Majeure | Réduction des menaces sur la santé du personnel et des populations riveraines | Santé du personnel et des populations riveraines affectée par les activités de la société | Rendre obligatoire le port des EPI | Avertissement, émission de demande d'explication (si nécessaire) | RHS/ REAI RRH | Suivi de la mise en œuvre des mesures de sécurité au sein de l'entreprise | Selon le besoin | Respect du port d'EPI | Observation directe | X | | | |

## III - Contraintes/difficultés et perspectives

Nous n'avons noté aucune difficulté majeure lors du suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, au cours du premier semestre 2023 et ce, malgré les activités non mises en œuvre et pour lesquelles des précisions ont été apportées dans tableau ci-dessus (Cf. colonne observation).

## Conclusion

Les éléments présentés permettent de connaître et suivre l'évolution globale de l'entreprise sur les thèmes liées à l'environnement.

Ces résultats montrent notamment une mise en œuvre cohérente en relation avec les engagements à long terme de la société PALLISCO, dans le cadre de la gestion des UFA dont elle est attributaire ainsi que celles de ses partenaires (SODETRAN-CAM et LFM). Ils montrent le respect des exigences auxquelles PALLISCO et ses partenaires/sous-traitants sont soumis.
La réalisation de ce document caractérise aussi la transparence souhaitée au plus haut niveau de l'entreprise.

W<s

**ANNEXES – QUELQUES JUSTIFICATIFS**

## Hygiène Sécurité Environnement

- Consignes d'accès pour les camions des sous-traitants 10-22 ;
- Fiches de contrôle équipe forêt 01-23 ;
- Fiche contrôle barrière LAB renseignée 01-23 ;
- Note de service N°06 29-01-2023 - Modalités de gestion des déchets- chantier forestiers ;
- Fiche présence sensibilisation HSE et VIH-SIDA nouvelles recrues 01-23 à 06-23 ;
- Inventaire des déchets 02-23 ;
- Bordereau d'approvisionnement et de dotation des tenues de travail 02-23 ;
- Bons de changement des EPI 02-23 ;
- Fiche de présence réunion CHSST 02-23 ;
- Fiche présence sensibilisation HSE prestataires 03-23 à 06-23 ;
- Fiche présence sensibilisation cuisiniers (gestion de déchets) 03-23 ;
- Compte rendu des sensibilisations du personnel à l'usage des kits de premiers secours 03-23 ;
- Fiches de transfert des déchets de la forêt vers le site industriel 03-23 ;
- Rapport campagne de traitement (hygiène publique) 03-23 ;
- Journal entreprise PALLISCO-CIFM News 03-23 ;
- Décharge transmission Feuillets manifestes de traçabilité et certificat de traitement des déchets 04-23 ;
- Fiche présence sensibilisation vigiles – lutte incendie 04 23 ;
- Fiche présence sensibilisation HSE équipes comptage-limites-layons 04-23 ;
- Fiche de présence sensibilisation VIH-SIDA 04-23 ;
- Note d'information convocation visite médicale systématique 05-23 ;
- Programme Toolbox meeting 05-23 ;
- Fiche de présence sensibilisation sécurité-Equipe prospection 05-23 ;
- Fiches de toolbox meeting renseignées 05-23 et 06-23 ;
- Mesures environnementales forêt 05-23 ;
- Convocation rencontre CHSST 05-23 ;
- Convocation rencontre SST 06-23 ;
- Programme Toolbox meeting 06-23.

### Recherche et Développement de Forêts

- Rapport LAB et destruction plantation 01-23 ;
- Rapport de la patrouille LAB 03-23.

**Exploitation et Suivi-évaluation**

- Fiche de sensibilisation (abatteurs) relative aux procédures de suivi-évaluation de l'abattage contrôlé (sécurité et qualité du travail) 02-23 ;
- Accusé de réception informations relatives au site sacré AAC 4-4 UFA 10 044 03-23 ;
- Décharge réception du mémo technique relatif à l'ouverture des routes 04-23 ;
- Fiches de contrôles des activités de forêt/exploitation (construction ouvrages d'art 01-23, réhabilitation parc 01-23, démantèlement ouvrage d'art 03-23, ouverture route 05-23, parc forêt 06-23, triage-pistage 06-23, tronçonnage forêt 06-23).

**Social externe**

- Courrier information relative à la réunion mixte PALLISCO-CPF) 02/23 ;
- Procès-verbal de la réunion ordinaire mixte externe (1er semestre) bureau CPF Messok 1 et PALLISCO (02-23) ;
- Journal Les Echos de la Forêt (2 numéros) 02 23 ;

PV réunion (relatives aux activités forestière) d'information des communautés riveraines aux AAC 4-4 4-5 et 5-1 et 5-2 UFA 10 039 02-23 ;

- Courrier – Avis de recrutement d'un manœuvre dans le village AMPEL 05-23.
- Convention de partenariat relative à l'appui à l'éducation des jeunes scolaires BAKA 16/06/23 ;
- Justificatif d'appui apporté (organisation assemblée générale) au Centre Vert de Lomié en réponse à leur doléance 06-23 ;
- Justificatif d'appui apporté (autorisation de collecte des PFNL) au Centre Vert de Lomié en réponse à leur doléance 06-23.